Cronograma **Atividades/Fases**	Responsáveis/ **Intervenientes**	2019				2020												2021	
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F
Etapa A - Definir e planear o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET																			
Identificar os *stakeholders* relevantes para a garantia da qualidade no quadro da missão e contexto de intervenção da sua instituição	Equipa do Projeto em conjunto com a Direção da Escola																		
Comunicar, envolver e mobilizar os *stakeholders* internos e externos para um entendimento partilhado sobre o Quadro EQAVET - Realização de workshops/seminários envolvendo a comunidade educativa - Divulgação da informação sobre alinhamento com o EQAVET através de email institucional e site	Equipa do Projeto em conjunto com a Direção da Escola e *stakeholders* internos e externos																		
Identificar o nível de intervenção de cada *stakeholders*, as sedes e os momentos em que o diálogo institucional ocorre, garantindo uma corresponsabilização pelo processo de melhoria contínua	Equipa do Projeto em conjunto com a Direção da Escola e *stakeholders* internos e externos																		
Equipa do projeto – rever ou integrar mais elementos/intervenientes no processo de acordo com as necessidades identificadas	Equipa do Projeto, com apoio dos Consultores																		
Desenvolver diagnóstico da situação atual face à garantia da qualidade, pelo confronto com os referentes do processo de alinhamento com base no Anexo 1: Referencial para o alinhamento com o Quadro EQAVET designadamente em relação aos quatro critérios de qualidade correspondentes a cada uma das fases do ciclo de qualidade e aos descritores indicativos, bem como relativamente ao conjunto de indicadores EQAVET selecionados	Equipa do Projeto em conjunto com o *stakeholders* selecionados, com apoio dos Consultores																		
Desenvolvimento do Plano de Ação e do Documento Base, com a definição de objetivos para o alinhamento com metas quantificadas ou descritivas a atingir, associadas aos objetivos de curto e médio prazo e às respetivas atividades enunciadas	Equipa do Projeto, com apoio dos Consultores																		
Etapa B - Desenvolver o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET																			
Monitorização do Plano de ação	Equipa do Projeto																		
Identificação e otimização das ferramentas existentes para recolha de indicadores	Equipa do Projeto, com apoio dos Consultores																		
Monitorização do conjunto de indicadores selecionados	Equipa do Projeto																		
Reflexão sobre os resultados em relação aos indicadores EQAVET, indicadores intermédios e indicadores do Plano de Ação	Equipa do Projeto com apoio dos Consultores																		
Consensualização das melhorias a e definição do Plano de Melhorias	Equipa do Projeto em conjunto com a Direção da Escola e *stakeholders* internos e externos																		
Elaboração e disponibilização de informação sobre o projeto e Plano de Melhorias na rede interna, internet, folhetos de divulgação e realização de 1 workshop	Equipa do Projeto com apoio dos Consultores																		
Etapa C - Relatar o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET																			
Elaboração do Relatório do Operador	Equipa do Projeto com apoio dos Consultores																		
Monitorização do Plano de Melhorias	Equipa do Projeto																		
Processo de verificação de conformidade com o Quadro EQAVET	ANQEP																		